Vazeni spoluobcané,

V Utery dne 22. 5. 2018 Fada z vds nasla ve schrance ozndmeni o pribéhu vystavby v lokalité Panské
Bofetice. Dovolte mi, abych shrnul viechny okolnosti ,spoluprace” obce s firmou EVT Stavby s.r.o.
Svitavy.

Dne 16. 5. 2013 podepsal tehdejsi starosta obce kupni smlouvu se spolenosti EVT s.r.o. o prodeji cca
3,3 ha v lokalit& Panské Bofetice. Prodejni cena pozemk( byla 41,-K&/m?. Soucasné s pozemky, které
v té dobé obdélavalo ZD Bofetice, doslo i k prodeji &asti zahrad, které obdélavali majitelé rodinnych
dom( pod Panskym dvorem. Tyto zahrady dnes firma nabizi majiteldm dom k odprodeji zpét za cenu
stavebniho zasftovaného pozemku, kterd je vice jak 30x vyssi, neZ byla cena pofizovaci. Dne 18. 4. 2014
bylo za stejnych podminek prodéno dal3ich cca 6,1 ha pozemkd v této lokalité. Investi¢nim zamérem
firmy EVT je zasitovat tyto pozemky, rozprodat je zdjemclm o vystavbu rodinnych domi. Kupni
smlouvy obsahovaly pouze pfedpoklddany termin k zahdjeni vystavby. V pfipadé 1. kupni smlouvy
v letech 2014/2015, v pFipadé 2. kupni smlouvy v letech 2015/2016. Obec je podle smlouvy povinna
odkoupit zpét po kolaudaci vybudované inzenyrské sité véetné zelenych ploch a komunikaci za cenu
41,- K&/m?. Ndsledné bylo zjisténo, Ze pozemky jiZ nejsou majetkem EVT s.r.0. Svitavy, ale spolecnosti
GROUND LINE s.r.0. Svitavy. Na zakladé téchto zmén vypracoval pravni zastupce obce dodatek ke kupni
smlouvé, ktery jsme odeslali k vyjadieni, bohuzel dodatek nebyl akceptovan a k podpisu nedoslo.

Stim, co vedlo zastupitelstvo obce krozhodnuti vybudovat oddélenou kanalizaci, byli obfané
informovani. Zménou v poskytovani statnich dotaci neni mozné ziskat dotaci na vystavbu jednotné
kanalizace a bez dotalnich prostfedk( obec nemize vystavbu zahdjit vzhledem kvelké financ¢ni
naro¢nosti projektu. Teprve, po pfiblizné 4 letech od podpisu prvni smlouvy byla zahdjena vystavba
v lokalité. Dne 12. 5. 2017 byly zahajeny prvni zemni prace — skryvka ornice, ale byly pferuseny a
zahdjeny vopét v plli ¢ervence. Dne 28. 7. 2017 jsme o zméné v projektu vystavby kanalizace
investora stavby informovali. Lokalita Panské nemohla byt do projektu vystavby kanalizace a COV
v obci zahrnuta, ale nam jde o to, pokud bude projekt oddélené kanalizace v obci realizovan a budeme
chtit tuto lokalitu pfipojit, nerozbijet nové vybudované komunikace. Zastupitelstvo navrhlo investorovi
stavby dodateéné doplnit lokalitu o splaskovou kanalizaci. Vedla nas k tomu i informace o tom, ze
oproti podepsané smlouvé nebude v lokalité vybudovan rozvod plynu, &imz jisté dojde k finan¢nim
Uspordm na strané investora. Nenf pravdou, Ze zastupitelé ohce kcelé zéleZitosti nepfistupujf
konstruktivné. Ti ob&ané, ktefi se zuéastiuji jednani zastupitelstev, védi, Ze na svych jednanich se jiz
nékolikrat fesil problém svybudovanim siti v lokalité Panské. Na zasedani zastupitelstva obhce byl
dokonce spole¢né s projektantem kanalizace a COV pFitomen i zastupce f. GROUND LINE s.r.o. Na
dal§im mimofadném zasedani zastupitelé obce po predloZeni nékolika technickych ndvrhi na feSeni
problému, odsouhlasili dva ze t¥i navrzenych pozadavkd firmou GROUND LINE s.r.o. Nebyl odsouhlasen
pouze dodatek ke kupni smlouvé navrieny investorem. Nechali jsme vypracovat naSim pravnim
zastupcem navrh nového dodatku, ale firma GROUD LINE s.r.o0. s timto navrhem nesouhlasi a oznamila
nam, Ze zastavuje stavebni prace. Celou zaleZitost budeme i naddle fedit s advokatni kancelafi, s kterou
obec spolupracuje. Pokud nedojde ke shodé, v zddném pfFipadé nebranime investorovi, aby pokracoval
ve vystavbé a pfesné podle smlouvy pozemky zasitoval. Odmitame v8ak zplsob, kterym se investor
shaZi dosdhnout svého.

Petrasek Franti3ek - starosta



